



SMARTPROJECT

# SMARTPROJECT

## PROJEKTEK LEBONYOLÍTÁSA HATÁRIDŐRE, KÖLTSÉGVETÉSEN BELÜL!

A SmartProject projektirányítási-rendszerrel hatékonyá, átláthatóvá és visszakövethetővé teheti a projektmenedzsment folyamatát. Kövesse nyomon egy helyen az ütemtervet, a határidőket, a teljesítést és a költségvetést, hogy mindig naprakész információval rendelkezzen.



Egy beruházó vagy lebonyolító általában három szempont szerint vizsgál egy együttműködést:

**IDŐ | KÖLTSÉG | MINŐSÉG**

Ugyanakkor a projekt menedzsment szintjén a sikeres teljesítést az alábbi hármas biztosítja:

**ÜTEMTERV | KÖLTSÉGVETÉS | ERŐFORRÁSOK**





# Ütemterv

- ✓ Történeti adatok a feladatokra fordítandó idő helyes megbecslésére
- ✓ Automatikus feladatütemező a becslések és összefüggő feladatok követésére
- ✓ Becslések folyamatos javítása a projektkészültségi adatainak frissítésével

A feladatok határidőre történő teljesítése nemcsak szerződéses kötelesség, hanem annak is záloga, hogy a projektek megfelelő minőségben és költségvetés szerint készüljenek el. Mivel minden feladat egyedi, nincs arany szabály, amit követve mindig helyesen megtippelhető egy adott feladatra fordítandó idő. A történeti adatok viszonyítási pontot és alapot jelentenek a pontos tervezéshez.

A becslések azonban semmit sem jelentenek, ha azokat nem tudjuk megfelelően kommunikálni a csapatokkal. Az átlátható ütemezőnézet a kommunikációs akadályok leküzdését támogatja, hiszen egyértelmű feladatokat és határidőket ad minden csapattagnak. A hatékonyság felé tett első lépés, mindig a helyes kommunikáció!

# Költségvetés



- ✓ Átlátható költségek projekt- és feladatszinten
- ✓ Egyes projektekhez köthető haszon egyértelmű mérése
- ✓ Automatikus frissítés a projekthez köthető statisztikák nyomán

Egy projekt teljesítése elsősorban a hozzátartozó feladatok nyomon követésével mérhető. Viszont a projekt költségvetése is fontos jelzés a csapat hatékonyságára, hiszen a ráfordított idő képezheti az elszámolás alapját. Vagy fény derülhet arra, hogy egy adott feladat elvégzése valójában veszteséges volt az előzetesen megállapított ár-hoz képest.

A könnyen szerkeszthető projekteknek a mindenkori tervet tartalmazza, így a statisztikák akár változó feladatkörök és szállítandók esetében is rendelkezésre állnak. Az együttműködés előrehaladtával a tény bizonylatok rögzítésével ezek mellé állíthatók a tényadatok. A folyamatos monitorozásnak köszönhetően, megállapíthatjuk egy-egy költségvetési sor költségtúllépését, és pontos képet kapunk a tervezetthez képest történő felhasználásáról.



# NÖVELJE TERMELÉKENYSÉGÉT ÉS FEJLESSZE HATÉKONYSÁGÁT!

// A SmartProject által nyújtott projekt menedzsment rendszer könnyen kezelhető, testre szabható és hatékonyan támogatja céges folyamatainkat.

Az információkat naprakészen, a projektjeinket összehangoltan tudjuk megvalósítani. Segítségével a menedzsment területén közel 50%-os időmegtakarítást értünk el.

*Csordás Zoltán, COLT Hungária Kft.  
ügyvezető, tulajdonos*

//





# Erőforrások

- ✓ Személyi, gépi erőforrások és alapanyagok követése
- ✓ Erőforrások hozzáférhetőségének és beosztásának figyelembevétele az ütemezésben
- ✓ Munkaidőnyilvántartásra alkalmas keretrendszer

A hatékony erőforrásmenedzsment minden sikeres projektzárás alapfeltétele. A Megfelelő minőség az egyeztetett határidőn belül, csak minden változó pontos követésével biztosítható. A SmartProjektben a teljesítéshez szükséges termékek és munkaeszközök mellett az emberi erőforrásokkal is könnyű tervezni.

Az erőforrások viszont nem korlátlanok. A csapattagok szabadságra mennek, a gépeket karbantartani kell, vagy éppen alvállalkozó biztosítja az eszközöket, mint például daruzás esetén, így figyelni kell a kihasználtságukra. Az alapanyagok rendelését és szállítását ütemezni kell és nyomon kell követni. A feladatok ütemezésénél és a becslések felállításánál a SmartProject figyelembe veszi az erőforrások rendelkezésre állását, és ennek megfelelően egyensúlyozza ki a projekt tervét.

# Környezettudatos hatékonyság

A projektadminisztráció közben keletkező terveket, bizonylatokat és dokumentációt a SmartProjectben tárolva elkerülhető akár több száz oldal nyomtatása. A digitális tárolás a dokumentumok kezelését, keresését is jelentősen gyorsítja. A felhőalapú fájl tárolásnak köszönhetően a keletkező dokumentumok könnyen megoszthatók a partnerekkel. Ha pedig hivatalos iratokra lenne szükség, a rendszerbe beépített elektronikus aláírás funkcióval nyomtatás nélkül nyújthatók át az ügyfélnek.



# Tetszőleges kimutatások, adatkapcsolatok külső rendszerrel

Nagyon fontos szerepe van a könyvelőrendszer felé történő exportnak, így egy adatot csak egyszer rögzítünk. Ami még lényeges, hogy a Power BI segítségével tetszőleges kimutatásokat készíthetünk a rendszerből, melyek a pénzügyi reportálást segítik. Egy gombnyomással kérdezhetjük le a kimutatásokat és ellenőrizhetjük a dinamikus diagramokat.



**Óvári Zoltán**  
Ügyvezető igazgató

[zoltan.ovari@smartproject.hu](mailto:zoltan.ovari@smartproject.hu)  
+36-20-7755-635